## January i7 MME Project Summary

| Job | Hours | Costs |
|---|---|---|
| BE-MKTG | 141.50 | $16,980.00 |
| BE-WEBDVT | 6.75 | $235.00 |
| WM-MKTG | 146.82 | $17,618.40 |
| WM-WEBDVT | 112.50 | $13,500.00 |
| WMW-MKTG | 60.00 | $7,200.00 |
| i7-ADMIN | 6.50 | $780.00 |
| WM-ADMIN | 33.00 | $3,960.00 |
| WMFP-MKTG | 0.50 | $60.00 |
| WMFL-MKTG | 0.75 | $90.00 |
| i7-MKTG | 0.25 | $30.00 |
| **Total** | **508.57** | **$60,453.40** |

## January i7 MME Project Detail

| Job | Amy | Arnaldo | Cheyenne | Clarise | Jeannette | Kathleen | Kim | Lana | Nohemi | Olivia | Samuel | Stephanie | Wendy | Hours | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-MKTG | 9.25 | | 51.5 | 10 | 30 | 7.25 | | | 8 | 11 | | 14.5 | | 141.50 | $16,980.00 |
| BE-WEBDVT | | | | | | | | | | | 5.75 | | 1 | 6.75 | $235.00 |
| WM-MKTG | 24 | | 6 | 5.5 | 27.5 | | | 5 | 22.07 | 46.25 | | 10.5 | | 146.82 | $17,618.40 |
| WM-WEBDVT | | | | | | | | | | | | | 112.5 | 112.50 | $13,500.00 |
| WMW-MKTG | | | 5.75 | | | 54.25 | | | | | | | | 60.00 | $7,200.00 |
| i7-ADMIN | | 3.25 | | | | | | 2.75 | | | | | 0.5 | 6.50 | $780.00 |
| WM-ADMIN | 0.25 | | | | | | 32 | 0.75 | | | | | | 33.00 | $3,960.00 |
| WMFP-MKTG | | | 0.5 | | | | | | | | | | | 0.50 | $60.00 |
| WMFL-MKTG | | | 0.5 | | | | | | | | | 0.25 | | 0.75 | $90.00 |
| i7-MKTG | | | | | | | | | | | | 0.25 | | 0.25 | $30.00 |
| **Grand Total** | **33.50** | **3.25** | **64.25** | **15.50** | **57.50** | **61.50** | **32.00** | **8.50** | **30.07** | **57.25** | **5.75** | **25.50** | **114.00** | **508.57** | **$60,453.40** |

| i7 Split | Hours | Cost |
|---|---|---|
| Africa | 5.75 | $115.00 |
| US | 502.82 | $60,338.40 |
| **Total** | **508.57** | **$60,453.40** |