May i7 MME Project Summary

Job	Hours	Costs
BE-MKTG	131.50	$12,212.50
BE-WEBDVT	2.50	$176.25
i7-ADMIN	1.50	$142.50
i7-MKTG	3.50	$332.50
WM-ADMIN	0.25	$23.75
WM-MKTG	124.00	$11,780.00
WM-WEBDVT	123.75	$11,686.25
WMFL-MKTG	3.00	$285.00
WMFP-MKTG	4.75	$451.25
WMW-MKTG	60.25	$5,233.75
Total	**455.00**	**$42,323.75**

Moisture Meters	Hours	Costs
MME_MKTG	22.5	$2,137.50
Totals	**22.5**	**$2,137.50**

May i7 MME Project Detail

Job	Amy	Cheyenne	Clarise	Jeannette	Kathleen	Kevin	Lana	Nohemi	Olivia	Samuel	Stephanie	Wendy	Hours	Totals
BE-MKTG	12.5	6	3.25	57.75	19.75	4.75	2.25	8	4		13.25		131.50	$12,212.50
BE-WEBDVT										1.75		0.75	2.50	$176.25
i7-ADMIN							1.5						1.50	$142.50
i7-MKTG							1.5				2		3.50	$332.50
WM-ADMIN												0.25	0.25	$23.75
WM-MKTG	3.75	17	13	32.5		38	3.75		7.75		8.25		124.00	$11,780.00
WM-WEBDVT										2		121.75	123.75	$11,686.25
WMFL-MKTG		3											3.00	$285.00
WMFP-MKTG		1	3.75										4.75	$451.25
WMW-MKTG		1.25			43.75			14			1.25		60.25	$5,233.75
Grand Total	**16.25**	**28.25**	**20.00**	**90.25**	**63.50**	**42.75**	**9.00**	**22.00**	**11.75**	**3.75**	**24.75**	**122.75**	**455.00**	**$42,323.75**

Moisture Meters	Amy	Lana	Hours	Cost
MME-MKTG	2.75	19.75	22.5	$2,137.50
Totals	**2.75**	**19.75**	**22.5**	**$2,137.50**

i7 Split	Hours	Cost
Foreign	25.75	$1,545.00
US	429.25	$40,778.75
Total	**455**	**$42,323.75**